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EVIDENČNO ZBIRANJE PONUDB – Pomožna gradbena dela pri izvedbi arheoloških raziskav na 
območju gradu Kostel 

Naročnik Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel vabi ponudnike, da v skladu z določili 1. odstavka 21. člena 
Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – 
ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F) in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z evidenčnim zbiranjem 
ponudb, podajo ponudbo za Pomožna gradbena dela pri izvedbi arheoloških raziskav na območju 
gradu Kostel za izvedbo vzdrževalnih del na gradu Kostel. 

Utemeljitev: Dela pri izvedbi arheoloških raziskav na območju gradu Kostel 

1. OBSEG DEL 

Arheološke raziskave bodo potekale na območju gradu Kostel. Območje predvideno za izvedbo 
predhodnih arheoloških raziskav posega v registrirano enoto kulturne dediščine Kostel - Trško naselje 
(EŠD 5900) in Kostel-Arheološko najdišče Kostel (EŠD 5899). 

 

2. PLAN DINAMIKE DEL 

Arheološke raziskave bo izvajala arheološka ekipa. Raziskave za določitev vsebine in sestave 
arheološkega najdišča bodo potekale v obliki arheoloških raziskav ob vzdrževalnih delih za obnovo 
gradu Kostel.  

V skladu z dogovorom z odgovornim konservatorjem za arheološko dediščino je predvidena izvedba 
odstranitve deponije zemljine starejših arheoloških raziskav in del, ki se nahaja na južnem pobočju pod 
stolpom in ob zadnjim ostrim ovinkom na dostopni poti do gradu. V skladu s predhodnimi snemanjih 
okolice gradu je strokovna služba CPA v oddelku za analizo podatkov ocenila, da bi bilo potrebno 
odstraniti ca 300  m3 zemljine. Glede na to, da gre za že arheološko preiskano zemljino, ocenjujejo, da 
lahko glavnino odstranjevanja zemljine izvede izbrani izvajalec. Zaradi zahteve odgovornega 
konservatorja, da je potrebno iz zemljine izločiti morebitne arhitekturne elemente in gradbene kamne, 
bo ob izvedbi odstranjevanja prisotna tudi ekipa CPA, ki bo strokovno spremljana izvedbo zemeljskih 
del in izločila navedeno kamnito gradivo, ki ima lahko lastnosti arhitekturnih elementov ali gradbenega 
kamenja.  

V primeru, da bi lahko dela izvajali s strojem, ocenjujemo, da bi lahko bila dela izvedena v 10 delovnih 
dneh. 

V primeru, da bi bilo potrebno dela izvajati le ročno, se število fizičnih delavcev obsegu del primerno 
poveča in število dni tako arheološke ekipe kot fizičnih delavcev poveča ali pa se v dogovoru z 
odgovornim konservatorjem zmanjša količina zemljine.  
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3. POPIS DEL  

          Cena na enoto  Vrednost brez DDV 

Ročni izkop 2 delavca 8 ur x 10 del. dni (160 ur)   

Strojni izkop in odriv zemljine z bagrom do 6ton = 300  m3  

odvoz na deponijo in deponiranje = 300 m3  

transport strojev  

__________________________________________________________________________________ 

SKUPAJ brez DDV 

SKUPAJ z DDV  

V skladu s podanim terminskim planom ocenjujemo, da bodo tu predstavljena terenska dela izvedena 
v 10 delovnih dneh. Ocena delovnih dni je okvirna, saj se zaradi okoliščin na katere nima vpliva ne 
naročnik in ne izvajalec, lahko podaljša. Obračun del bo temeljil na dejansko opravljenih urah dela.  

 

4. OSTALO 

Dejansko opravljena dela in nastale materialne stroške se obračunajo z izstavitvijo končne situacije.  

Lokacija predvidenega posega je označena na spodnji skici. 
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Ponudniki oddate pisno ponudbo in podpisano izjavo, ki sta v prilogi, na naslov OBČINA KOSTEL, Vas 4, 
1336 Kostel ali e-naslov obcina@kostel.si do četrtka, 24.7.2025 do 10.00 ure. 

 

Štev.:    622-1/2025 

Datum: 18.7.2025 

  

  Nataša Turk l.r. 

        županja Občine Kostel 


